Fälligkeitsdatum	Arbeitspakete
13.05.2020	Gruppeneinteilung
15.05.2020	Einrichtung des Versionsverwaltungssystems.
19.05.2020	Erstellung des Projektplans und Projekt-Antrag inklusive eines Mockups mittels
	Adobe Xd
26.05.2020	Design aller Fragments, etc.
02.06.2020	ASYNC-Task, API implementieren, Service
09.06.2020	Notifications, OnContextMenu(), Speichern und Laden von Reisen
16.06.2020	Preferences, Hinzufügen von Fotos, Sensor -> GPS, API zum laufen bringen
29.06.2020	Projektpräsentation